

THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2024	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2024	Überträge Ermächtigungen nach 2025	Planansatz 2025	Begründung
10	7.0310.900.00.30	Hauptamt - Bewegliches Vermögen	83.700,00 €	46.410,00 €	37.290,00 €	0,00 €	GPON-Ausbau BZA, Jugendtreffs, Feuerwehr, Anbindung Zweigstellen Bibliothek - weitere Standorte stehen noch aus.
10	7.0310.900.00.30	Hauptamt - Bewegliches Vermögen	234.473,22 €	168.191,64 €	2.975,00 €	0,00 €	Auftrag für Traukalender/Eheschließung-Erweiterung um Modul Video wurde 2024 erteilt. Die Rechnung konnte aufgrund des Jahreswechsels erst in 2025 bezahlt werden.
<b>10 Ergebnis</b>			<b>318.173,22 €</b>	<b>214.601,64 €</b>	<b>40.265,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
20	7.0220.900.00	Stadtkämmerei - Bewegliches Vermögen	11.000,00 €	0,00 €	999,90 €	0,00 €	Erforderliche Beschaffung aufgrund betrieblichem Eingliederungsmanagement: ergon-Mini-Lift (höherverstellbarer Schreibtisch)
<b>20 Ergebnis</b>			<b>11.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>999,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	
23	7.5710.987.00	Investitionszuschuss Breitbandausbau + WiFi	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	1.000.000,00 €	1. Zuwendung Breitband erfolgte im November 24 – Laufzeit des Förderprogramms bis 31.12.2026;  2. Angebotsabgabe WiFi Ende November – Verzögerung durch Vodafone vorzeitige Beendigung WiFi Bürgerpark. Die Angebote wurden ausgewertet und Vergabe steht bevor; WiFi ist Punkt 10 der Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt Nachfrage: Angebotshöhe -> Telefonat mit Schäufele, nur in notwendiger Höhe -> Breitband 2025 1.000.000, konkrete Ausgabeliste anfordern
23	7.5550.003.00	Sanitär-/Sozialcontainer Forsthof RT	100.000,00 €	93.165,62 €	6.834,38 €	0,00 €	Rechnung wurde 2024 erfasst, jedoch erst 2025 verbucht.
23	7.5550.923.00	Forstwirtschaft - Bewegliches Vermögen	82.500,00 €	0,00 €	69.020,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung Anhänger für Schlepper, Die Vergabe des Forstanhängers erfolgte am 13.11.2024. Voraussichtliche Lieferung 1. Halbjahr 2025.
23	7.5550.001.00	Neubau Forsthof Reutlingen	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	Aufgesparte Mittel für Beauftragung von Fachplanungen; in 2025 erfolgt Eigenplanung in LPH 1 – 4 HOAI durch GMR; GMR benötigt allerdings externe Fachplanungen für Statik und HLS-Planung.
<b>23 Ergebnis</b>			<b>552.500,00 €</b>	<b>93.165,62 €</b>	<b>445.854,38 €</b>	<b>1.120.000,00 €</b>	
32	7.0232.900.00	Amt f. öffentl. Ordng. Bewegl. Vermögen	691.500,00 €	380.933,45 €	310.566,55 €	525.500,00 €	Durchführung des mehrjährigen städt. Beschaffungsprogramms für stationäre Messanlagen nach GR-Beschluss (Drucksache 19/109/01).
<b>32 Ergebnis</b>			<b>691.500,00 €</b>	<b>380.933,45 €</b>	<b>310.566,55 €</b>	<b>525.500,00 €</b>	
37	7.1260.937.00.05	Schwachstromanlagen Erw. bew. Verm.	92.987,79 €	32.615,52 €	35.164,50 €	15.000,00 €	Inbetriebnahme FEUERnetz noch nicht abgeschlossen. Rechnungen aus 2024 noch ausstehend.
37	7.1260.937.00.01	Brandschutz Feuerwehrfahrzeuge Erwerb bewegliches Vermögen	1.486.173,36 €	902.009,46 €	735.404,74 €	1.220.000,00 €	Aufträge sind in 2024 erteilt worden  1. ELW1 – 11-1 Ersatzbeschaffung (155.271,34) 2. ELW1 – 11-2 Ersatzbeschaffung (155.271,34) 3.MTW Berufsfeuerwehr-Ersatz Unfall 30/19 (37.689,97 €) 4. LF10 Bronnweiler (Ersatz) 9-42 (52.937,22 €) 5. HLF20 Rommelsbach 6/44-2 (Ersatz 30/46) (132.971,21 €) 6. ELW2 Umbau (81.263,66 €) 7. Mannschaftstransp. Sondelfingen MTW 4/19 (60.000,00 €) 8. Mannschaftstransp. Mittelstadt MTW 5/19 (60.000,00 €)
37	7.1260.937.00.02	Maschinen u. Geräte bewegl. Vermögen	82.541,87 €	55.653,94 €	15.898,38 €	79.350,00 €	Tragkraftspritze: Ersatzbeschaffung aus 2023, Auftragsbestätigung mit Liefertermin KW09/2025
37	7.1260.011.00	FW Gerätehaus Betzingen (Garage)	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Planungsauftrag erteilt, Baugenehmigung erfolgt (Verzögerung aufgrund notwendiger Umwidmung bzgl. Genehmigung), Umsetzung Projekt in 2025.
37	7.0237.900.00.20	Feuerwehr Bewegliches Vermögen - weiteres Mobiliar	420.926,03 €	151.116,45 €	269.809,58 €	8.000,00 €	Hardwaretausch Leitstelle in 2024 begonnen, Auftrag erteilt (AZ mit 30% abgerechnet) Fertigstellung in 2025.
<b>37 Ergebnis</b>			<b>2.182.629,05 €</b>	<b>1.141.395,37 €</b>	<b>1.156.277,20 €</b>	<b>1.322.350,00 €</b>	

THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2024	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2024	Überträge Ermächtigungen nach 2025	Planansatz 2025	Begründung
40	7.2810.987.00	Investitionszuschuss Naturtheater RT	371.448,62 €	25.000,00 €	346.448,62 €	275.000,00 €	Die Mittel werden für die Baumaßnahmen benötigt
40	7.2520.940.00.01	Heimatmuseum - Bewegliches Vermögen	95.000,00 €	17.247,76 €	41.051,10 €	27.000,00 €	1. Elektrische Installation, Industriemagazin, 2. Halle. Die Elektroinstallation entspricht nicht den Sicherheitsvorschriften und muss dringend erneuert werden. Auftrag wurde in 2024 erteilt (29.840,11 €). 2. Neuaufstellung und Restaurierung der Steindenkmale im Heimatmuseumsgarten: Ein ungeplanter Stellenwechsel führte dazu, dass die Maßnahme nicht durchgeführt werden konnte. Hinzu kamen die schlechten Witterungsverhältnisse, die Arbeiten im Freien erschwerten hatten (11.210,99 €).
40	7.2520.940.00.02	Naturkundemuseum - Bewegliches Vermögen	274.767,88 €	241.031,36 €	33.736,52 €	15.000,00 €	1. Fertigstellung und Erneuerung des Beleuchtungssystems des Ausstellungsbereichs im Naturkundemuseum. Restliche Fertigstellung erst in 2025 möglich (28.775,98 €). 2. Luftreiniger mit Zubehör für die Sammlungsräume des Magazins im Naturkundemuseum, Unter den Linden 17 aufgrund der schlechten Luft- und Klimawerte. Bestellung erfolgt, Restlieferung in 2025 (13.067,03 €).
<b>40 Ergebnis</b>			<b>741.216,50 €</b>	<b>283.279,12 €</b>	<b>421.236,24 €</b>	<b>317.000,00 €</b>	
50	7.3650.950.00	Tageseinr. f. Kinder - Bewegliches Vermögen	153.419,27 €	130.448,68 €	16.454,45 €	135.500,00 €	Ersatz- und Neubeschaffungen für städtische Kindertageseinrichtungen. Bestellungen erfolgten 2024, Mittelabfluss erst mit Lieferung 2025.
50	7.3650.950.01	Tageseinr. f. Kinder - Erstaustattung	67.500,00 €	58.784,60 €	8.715,40 €	170.000,00 €	Abfluss der restlichen Mittel nach gestaffelter Inbetriebnahme der Plätze in 2025.
50	7.3650.987.00	Zuweisungen f. Investitionen Kindergärten	265.559,00 €	95.045,30 €	127.684,94 €	501.436,00 €	Späterer Mittelabfluss für: - Katholische Kirche Johannes-Eisenloh-Straße: 75.256,00 € - Verein für ein Freies Schulwesen Reutlingen e.V.: 40.375,00 € - Kinderkiste Rommelsbach e.V.: 12.053,94 € aufgrund verspäteter Umsetzung und Abrechnung.
<b>50 Ergebnis</b>			<b>486.478,27 €</b>	<b>284.278,58 €</b>	<b>152.854,79 €</b>	<b>806.936,00 €</b>	
51	7.2110.951.20	Umsetzung DigitalPakt Schulen	1.555.743,93 €	1.060.071,32 €	495.672,61 €	0,00 €	Einige Handwerkerrechnungen treffen erst im Januar 2025 ein. Die zu übertragenden Mittel sind für die Ausstattung von NWT-Räumen vorgesehen
51	7.2110.951.10.02	Gemeinschaftsschulen Bewegl. Vermögen - Minna-Specht-GMS	33.000,00 €	0,00 €	1.804,02 €	10.000,00 €	Der bereits im April 2024 bestellte Sicherheits-Stahlschrank für die Abiturprüfungen trifft erst Anfang Februar ein und muss in den bestehenden Aktenschrank eingebaut werden.
<b>51 Ergebnis</b>			<b>1.588.743,93 €</b>	<b>1.060.071,32 €</b>	<b>497.476,63 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	
65	7.0465.900.00	Gebäudemanagement RT Bewegl. Vermögen	62.000,00 €	46.192,12 €	15.807,88 €	71.900,00 €	Finanzierung E-Auto (förderfähig)
65	7.1124.002.00	Photovoltaikanlagen kommunale Dächer	319.969,00 €	254.807,11 €	65.161,89 €	200.000,00 €	Restzahlungen notwendig, Anlagen noch nicht vollständig abgerechnet
65	7.2110.001.04	Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa	140.000,00 €	71.366,06 €	68.633,94 €	0,00 €	Planungsmittel zum Abschluss LPH 4
65	7.2110.002.00	Bildungszentrum Nord Schadstoffsanierung	900.000,00 €	377.778,57 €	100.000,00 €	0,00 €	Restzahlungen der Schadstoffsanierung zum Projektabschluss
65	7.2110.003.00	Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau	2.100.000,00 €	1.240.315,80 €	442.424,86 €	1.500.000,00 €	Umsetzung aufgrund doppelt notwendiger Vergabeverfahren verzögert, daher Mittelabfluss später.

THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2024	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2024	Überträge Ermächtigungen nach 2025	Planansatz 2025	Begründung
65	7.2110.009.00	Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa	274.863,51 €	28.051,44 €	225.966,06 €	0,00 €	Planungsmittel zum Abschluss LPH 4
65	7.2110.027.00	Dachsanierung an Schulen	500.000,00 €	296.343,13 €	203.656,87 €	1.000.000,00 €	Notwendige Baumittel zur Ausfinanzierung der Projekte
65	7.2520.003.00	Umbau Paketpost f. Naturkundemuseum	47.513,07 €	0,00 €	47.513,00 €	0,00 €	Projekt abgeschlossen, Restzahlung noch nicht vollständig abgerechnet.
65	7.3650.030.00	San. Bestandsgebäude Kita Bronnweiler	200.000,00 €	60.390,70 €	139.609,30 €	800.000,00 €	Projektstart verzögert, daher Mittelabfluss nach hinten verschoben. Mittel werden zur Ausfinanzierung der beauftragten Planer benötigt.
65	7.5110.002.00	Oberamteistr. 28 - 34 Allg. + Wettbewerb	4.040.000,00 €	14.934,69 €	93.816,58 €	3.400.000,00 €	Verzögerter Mittelabfluss, Mittel werden zur Ausfinanzierung benötigt.
65	7.5110.007.00	Rathaussanierung Interim	500.000,00 €	134.211,27 €	365.788,73 €	1.000.000,00 €	Projektstart verzögert, daher Mittelabfluss nach hinten verschoben. Mittel werden zur Ausfinanzierung der beauftragten Planer benötigt.
65	7.5110.008.00	Rathaussanierung Planungsleistungen	2.950.000,00 €	1.916.997,16 €	804.789,00 €	2.510.000,00 €	Projekt verzögert, daher Mittelabfluss nach hinten verschoben. Mittel werden zur Ausfinanzierung der beauftragten Planer benötigt. Zus. Mittel werden ggf. für vorgezogene Leistungen der Dachsanierung des Ratsgebäudes benötigt.
65	7.5110.008.09	Rathaussanierung Funktionales Konzept	600.000,00 €	433.998,17 €	166.001,83 €	0,00 €	Mittel werden zur Ausfinanzierung der beauftragten Planer benötigt.
<b>65 Ergebnis</b>			<b>12.634.345,58 €</b>	<b>4.875.386,22 €</b>	<b>2.739.169,94 €</b>	<b>10.481.900,00 €</b>	
66	7.2110.031.00	Roßbergsschule Gönningen Außenanlagen	281.028,46	242.751,13 €	38.277,33	0,00 €	Restarbeiten notwendig, noch nicht vollständig abgerechnet
66	7.3650.019.00	KH Heilbronner Str. 170 Ern.Außenanlagen	85.000,00	61.336,34 €	23.663,66	0,00 €	Restarbeiten notwendig, noch nicht vollständig abgerechnet
66	7.4241.006.00	Sanierung Sportplätze und Ausstattung	150.000,00	110.139,22 €	39.860,78	170.000,00 €	Zwei Aufträge wurden letztes Jahr erteilt, konnten witterungs- / auslastungsbedingt nicht mehr ausgeführt werden.
66	7.5110.001.02	Neugestaltung Straßen Altstadt	50.000,00	0,00 €	50.000,00	100.000,00 €	Mittel werden für Sanierung Marktplatz benötigt.
66	7.5410.006.00	Erneuerung von Brücken	500.000,00	386.314,01 €	50.000,00	500.000,00 €	laufendes Projekt Verkehrssicherung Stützmauer Silberburgstraße
66	7.5410.008.00	Barrierefreiheit im öffentlichen Raum	530.000,00	397.480,08 €	132.519,92	200.000,00 €	laufende Maßnahmen Sondelfinger Straße, Oferdingen, Reicheneck und Bronnweiler
66	7.5410.010.00	Signalanl., Bushalte., Straß., Wege, Brücken	280.000,00	55.058,97 €	224.941,03	280.000,00	Auftrag wurde bereits erteilt aber noch nicht abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus.
66	7.5410.010.01	Signalanlagen-Feuerwehrvorrangschaltung	149.572,33	92.416,19 €	57.156,14	0,00 €	Maßnahme begonnen aber noch nicht abgeschlossen und abgerechnet
66	7.5410.011.00	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	200.000,00	8.352,03 €	191.647,97	200.000,00 €	laufendes Projekt Beleuchtung Rathausstraße / Marktplatzsanierung.
66	7.5410.013.00	Erneuerg.Echazbrücke in der Hoffmannstr.	864.259,76	528.240,17 €	336.019,59	1.100.000,00 €	Fortsetzungsmaßnahme
66	7.5410.036.00	Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)	662.342,88	354.182,95 €	308.159,93	500.000,00 €	Fortsetzungsmaßnahme
66	7.5410.037.00	San.Stützmauer Unt.Steigstr. Ohmenhausen	700.000,00	0,00 €	80.000,00	150.000,00 €	Planungsmittel und Voruntersuchungen
66	7.5410.048.00	Regional-Stadtbahn - HP RTunlimited	1.200.000,00	107.241,69 €	560.000,00	250.000,00 €	Fortsetzungsmaßnahme Haltepunkt und ausstehende Abrechnung Zweckverband
66	7.5410.051.00	Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße+DB	1.187.099,02	475.916,29 €	500.000,00	250.000,00 €	Fortsetzungsmaßnahme
66	7.5410.053.00	Regionalstadtbahn-Gomaringer Spange	50.000,00	42.887,60 €	7.112,40	50.000,00 €	Mittel werden für weitere Planungen benötigt
66	7.5410.054.00	Regionalstadtbahn-Innenstadtstrecke	50.000,00	0,00 €	50.000,00	50.000,00 €	Mittel werden für weitere Planungen benötigt
66	7.5430.003.01	RT - Alteburgstraße (Kreuzem bis OD)	500.000,00	323.058,51 €	176.941,49	200.000,00 €	Schlussrechnung steht noch aus.

THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2024	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2024	Überträge Ermächtigungen nach 2025	Planansatz 2025	Begründung
66	7.5430.004.01	Rommelsbacher Straße - Teil 2	600.000,00	555.171,96 €	44.828,04	0,00 €	Fortsetzungsmaßnahme
66	7.5440.004.00	Instandsetzung Tunnel Rommelsbacher Str.	500.000,00	760,41 €	100.000,00	500.000,00 €	Planungsmittel Verkehrssicherung Torkanäle am Süd- und Nord-Portal Tunnel
66	7.5440.014.00	Neubau Schilderbrücke B28	120.000,00	0,00 €	120.000,00	0,00 €	Abriss der alten Schilderbrücke beauftragt. Neubau in den Osterferien in 2025.
66	7.5510.001.00	Sanierung Kleinspielfelder u. Ausstattung	120.000,00	19.379,41 €	100.620,59	120.000,00 €	Ein großer Auftrag wurde letztes Jahr erteilt, konnte witterungs- / auslastungsbedingt nicht mehr ausgeführt werden.
66	7.5510.015.02	Ern. Beleucht. Volksp., Pomol., Stadtg.	62.000,00	41.072,52 €	20.927,48	60.000,00 €	Schlussrechnung FairNetz für Einbau noch ausstehend
<b>66 Ergebnis</b>			<b>8.841.302,45 €</b>	<b>3.801.759,48 €</b>	<b>3.212.676,35 €</b>	<b>4.680.000,00 €</b>	
AF	7.5520.987.00	Investitionskostenzuschuss SER	1.925.000,00 €	-35.990,94 €	1.294.600,00 €	2.000.000,00 €	Zur weiteren Finanzierung der Gewässerentwicklung (einschl. der Gewerbeflächen an der Echaz) und des Hochwasserschutzes werden die nicht verbrauchten Mittel benötigt.
<b>AF</b>			<b>1.925.000,00 €</b>	<b>-35.990,94 €</b>	<b>1.294.600,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>29.972.889,00 €</b>	<b>12.098.879,86 €</b>	<b>10.271.976,98 €</b>	<b>21.263.686,00 €</b>	