

Stadt Reutlingen 66 Amt für Tiefbau Grünflächen und Umwelt Gz.: 66-Rm/Ma		20/006/045.1	26.11.2020
Beratungsfolge	Datum	Behandlungszweck/-art	Ergebnis
BVUA	10.12.2020	Kenntnisnahme öffentlich	
Mitteilungsvorlage Zwischenstand zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Masterplan Radverkehr - Anfrage der WiR-Fraktion vom 12.08.2020			
Bezugsdrucksache 20/050/03, 20/050/01, 20/006/045, 18/008/02			

Sachverhalt

Der im Juli 2018 vom Gemeinderat der Stadt Reutlingen einstimmig beschlossene „Masterplan Radverkehr – E-Bike City Reutlingen“ umfasst, neben 14 Maßnahmen zur Serviceinfrastruktur und 9 zur Information und Kommunikation, insgesamt 174 Infrastrukturmaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs in Reutlingen. Ziel ist es, den Radverkehrsanteil bis 2030 auf 25 % zu erhöhen. In der im August 2019 ins Leben gerufenen Task Force Radverkehr kümmert sich die Verwaltung in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Radverbänden und Interessensvertretern um die Erreichung dieses Ziels. Da sich die Verkehrssituation und das Verkehrsaufkommen laufend ändert, werden manche Maßnahmen angepasst, nicht umgesetzt oder Maßnahmen umgesetzt, die nicht im Masterplan enthalten sind.

1. Welche der 174 Einzelmaßnahmen wurden umgesetzt?

Bisher wurden die Maßnahmen 5, 22, 25, 33, 44, 52, 57, 65, 80, 92, 94, 104, 113, 119, 121, 129, 130, 132, 136, 137, 163 umgesetzt. Teilweise umgesetzt wurden die Maßnahmen 62, 93, 95, 99, 105.

2. Welche Punkte sind gerade in Umsetzung und werden noch in 2020 fertiggestellt?

131, 165

3. Welche offenen Punkte passen mit den prioritären Routen der Task Force zusammen und werden in der Task Force Radverkehr weiterbearbeitet?

66, 77, 99, 120, 122, 124, 125, 159, 164, 168, 173.

4. Welche Punkte bleiben unbearbeitet/offen?

11, 14, 19, 27, 30, 37, 48, 75, 82, 139, 142, 166, 169.

Die Verwaltung wird Anfang 2021 ausführlicher über die bisher umgesetzten und für 2021 geplanten Maßnahmen berichten.

gez.

Valin